
工事変更契約の内容 2025A2-075

・発注者 神戸市

令和8年3月30日・変更契約日

湊川公園トイレ改築工事

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年11月6日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,986,160円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,255,000円変更額

48,241,160円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区城内通５－１－３－１０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


