
工事変更契約の内容 2025A3-010

・発注者 神戸市

令和8年3月12日・変更契約日

駅南住宅給水管改修工事

神戸市兵庫区駅南通４丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和7年6月19日から令和8年3月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

43,992,883円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-506,000円変更額

43,486,883円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野中町２丁目１７番２８号

（株）スズキ商会

代表取締役 鈴木 徹三

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


