
工事変更契約の内容 2025A3-049

・発注者 神戸市

令和8年3月11日・変更契約日

塚の前住宅その他施設外壁改修他工事

神戸市東灘区住吉宮町１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月1日から令和8年3月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

59,631,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,721,000円変更額

66,352,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大塚町3-1-25

（有）紙川防水興業

代表取締役 紙川 勝見

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


