
工事変更契約の内容 2025A3-071

・発注者 神戸市

令和8年3月10日・変更契約日

旭中央住宅照明設備改修工事

神戸市中央区旭通3丁目3-16・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和7年12月2日から令和8年3月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,032,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

253,000円変更額

10,285,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区寺池町２丁目５番６号

（株）香山電機

代表取締役 香山 龍夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


