
工事変更契約の内容 2025B3-001

・発注者 神戸市

令和8年3月9日・変更契約日

神戸市樹林葬墓地整備工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年8月8日から令和8年3月27日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

48,840,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,106,000円変更額

55,946,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


