
工事変更契約の内容 2025D1-054

・発注者 神戸市

令和8年3月27日・変更契約日

令和７年度北管内大型案内標識改修工事

神戸市 北区内・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和7年9月4日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,482,510円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-378,510円変更額

27,104,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号

（株）イノウエ

代表取締役 井上 吾郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


