
工事変更契約の内容 2025D1-095

・発注者 神戸市

令和8年3月25日・変更契約日

裏六甲ドライブウェイカーブナンバー標識取替工事

神戸市北区有野町、灘区六甲山町・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和8年1月10日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,937,940円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-236,940円変更額

8,701,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町高津橋１４４－１

安全テック（株）

代表取締役 田中 晃代

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


