
工事変更契約の内容 2025D4-003

・発注者 神戸市

令和8年3月9日・変更契約日

灘区土山町法面対策工事

神戸市灘区土山町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和7年5月29日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

189,200,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

25,850,000円変更額

215,050,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


