
工事変更契約の内容 2025D4-012

・発注者 神戸市

令和8年3月23日・変更契約日

布引公園（加納）法面防災対策工事

神戸市中央区神戸港地方字布引１・場 所

法面・工 種

・内 容

令和7年9月20日から令和9年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

414,700,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,443,400円変更額

436,143,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


