
工事変更契約の内容 2025D4-022

・発注者 神戸市

令和8年3月9日・変更契約日

会下山小公園法面補強対策工事

神戸市兵庫区会下山町２丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和7年10月29日から令和8年3月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,354,580円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,516,580円変更額

13,838,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区桜が丘西町２－３－６

（株）共新建設

代表取締役 百石 興世

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


