
工事変更契約の内容 2025E1-030

・発注者 神戸市

令和8年3月4日・変更契約日

六甲アイランドL-1・L-2バース着岸灯改修工事

神戸市東灘区向洋町東４丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和7年11月8日から令和8年3月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,063,770円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

649,000円変更額

8,712,770円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町入野７４５－１

（株）日幸電商

代表取締役 日下 喜勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


