
工事変更契約の内容 2025E1-035

・発注者 神戸市

令和8年3月19日・変更契約日

ポートアイランド東船だまり事務所周辺整備工事

神戸市中央区港島3丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年11月19日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,219,040円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

625,460円変更額

25,844,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－３－２０ー３０４

（株）東神

代表取締役 辻本 公平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


