
工事変更契約の内容 2025A3-058

・発注者 神戸市

令和8年8月12日・変更契約日

青木南住宅外壁改修他工事

神戸市東灘区青木６丁目８－38・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月16日から令和8年8月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

226,237,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,893,000円変更額

223,344,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通７丁目１－２１

橋本建設（株）

代表取締役 橋本 和典

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


