
工事変更契約の内容 2025A5-032

・発注者 神戸市

令和8年8月18日・変更契約日

中央卸売市場本場関連３棟空調機ＧＨＰ更新工事

神戸市兵庫区中之島1丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和7年8月14日から令和9年2月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

108,680,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,850,000円変更額

112,530,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通１丁目３番２２号

（株）トータル

代表取締役 福羅 慎治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


