
工事変更契約の内容 2023N1-116

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月12日 から 令和7年3月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年2月18日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市天王寺区清水谷町４番１２号

（株）木内計測

代表取締役　木内　啓文

◆備考

西垂水第2高層1・2号池学園系入水制御設備新設工事

744,700

21,615,000

22,359,700

神戸市垂水区学が丘3丁目409-9　西垂水第2高層配水場


