
工事変更契約の内容 2023N1-071

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月23日 から 令和8年2月27日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年4月3日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２－１７－１０

（株）ＫＳＫ

代表取締役　竹内　浩太郎

◆備考

西垂水第２高層配水場内管路更新工事

45,996,500

606,540,000

652,536,500

神戸市垂水区学が丘3丁目4-1(西垂水第２高層配水場内)


