
工事変更契約の内容 2024N1-081

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年2月27日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和8年3月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町8-1

（株）ランドグリーン

神前　友隆

◆備考

東灘（田中町）配水管取替工事

-4,695,680

212,672,680

207,977,000

神戸市東灘区田中町３丁目他


