
工事変更契約の内容 2025N1-050

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年11月5日 から 令和8年3月13日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和8年3月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区樫野台６－１８－７

（株）古本組

代表取締役　古本　賢司

◆備考

舞子中層配水場テレメータ室棟外壁改修他工事

187,000

8,157,996

8,344,996

神戸市垂水区舞子坂2丁目7


